CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PROJETO ELETRICO MUSEU .
Ltda.
R VALOR DOS PESO 1* Més 2* Més
ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS SERVICOS (RS) " ey sy
1 PADRAO DE ENTRADA ESTRUTURA RS 5.802,44 33,85 50,00[: 50,00f::7:100,00;
2 PADRAO DE ENTRADA - PARTE ELETRICA MUSEU RS 3.332,50 19,44 100,00 :
3 ELETRICO MUSEU RS 8.004,86 46,70 50,00 50,00}
TOTAL RS 17.139,80 100,00 59,72|: 40,28}
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