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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE 

0 0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA Pavimentação asfáltica em área rural Barro Preto Pavimentação asfáltica em área rural na localidade de Barro Preto 

 

 
 

Item 
 

Descrição 

  
Valor (R$) 

 
Parcelas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA RU 508.137,44 % Período: 0,95% 18,60% 48,41% 29,23% 2,81%       

              

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.836,53 % Período: 100,00%           

               

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLAN 4.131,68 % Período:  100,00%          

              

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  53.160,26 % Período:  82,61% 17,39%         

               

1.4. BASE E SUB-BASE  249.361,73 % Período:  18,64% 81,36%         

               

1.5. REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 5,00 C 182.377,30 % Período:   18,57% 81,43%        

              

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  10.544,36 % Período:     100,00%       

               

1.7. SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DE 3.725,58 % Período: 
    100,00%       

              

Total: R$ 508.137,44  

 
Período: 

%: 0,95% 18,60% 48,41% 29,23% 2,81%       

Repasse: - - - - -       

Contrapartida: 4.836,53 94.521,78 246.001,96 148.507,23 14.269,94       

Outros: - - - - -       

Investimento: 4.836,53 94.521,78 246.001,96 148.507,23 14.269,94       

 

 
Acumulado: 

%: 0,95% 19,55% 67,97% 97,19% 100,00%       

Repasse: - - - - -       

Contrapartida: 4.836,53 99.358,31 345.360,27 493.867,50 508.137,44       

Outros: - - - - -       

Investimento: 4.836,53 99.358,31 345.360,27 493.867,50 508.137,44       

 
 NOVA RAMADA/RS  

 

Local Responsável Técnico 

Nome: Jaíne Bianca Figur 

 quarta-feira, 4 de outubro de 2023  CREA/CAU: CREA-RS 245.505 

Data ART/RRT: 12810468 

Grau d 

             
#PUB 
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